

PROYECTO ABP - GESTIÓN DE CONTENIDOS CON WORDPRESS

Instituto Superior Politécnico de Córdoba (ISPC)

Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales

Espacio Curricular: Proyecto ABP - Gestión de Contenidos con WordPress

Docentes

Viviana Guillen

Mariano Molina

Integrantes del Equipo Lambda

Luis Gerardo Catalas

Product Owner

Kevin Cristofer Lorea Tannfeld

Scrum Master

Emilce Agustina Torres

Developer (Diseño / WordPress)

Martin Abel Vijarra

Developer (Frontend / Backend)

Luis Gastón Alonso

Developer (Contenido / Documentación)

Ciclo Lectivo: 2025

1. **NOMBRE : Gestión de Contenidos con WordPress**
2. **TIPO:** Tecnológico
3. **EJES | UNIDADES CONCEPTUALES:** Desarrollo web colaborativo · Gestión de contenidos · Metodología ágil Scrum · Comunicación digital profesional
4. **PROBLEMÁTICA | NECESIDAD | CASO:** Los equipos de desarrollo web necesitan contar con una presencia profesional en línea que refleje sus capacidades y servicios. Este proyecto propone la creación de un sitio tipo portafolio grupal, que funcione como carta de presentación digital del equipo Lambda.
5. **FUNDAMENTACIÓN | HIPÓTESIS:** WordPress permite crear sitios administrables, escalables y dinámicos sin requerir programación avanzada, potenciando el trabajo colaborativo. Aplicando la metodología Scrum, el equipo Lambda optimizó la organización, la comunicación y la entrega de resultados.

Hipótesis: la integración de herramientas CMS con metodologías ágiles mejora la productividad y la calidad del desarrollo web académico.

6. **OBJETIVO GENERAL:** Diseñar y desarrollar un sitio web profesional con WordPress que represente la identidad del equipo Lambda y cumpla con las consignas del Proyecto ABP.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar WordPress en entorno local y remoto.
- Configurar la estructura del sitio y sus secciones.
- Crear contenido individual y colectivo del grupo.
- Integrar secciones técnicas y blog de experiencias.
- Documentar el proceso y publicar el proyecto final.

8. Cronograma

Objetivo Específico	Acciones y Recursos	Tiempos
Implementar WordPress	Instalación local en XAMPP, configuración inicial, creación de usuario administrador.	Sprint 0
Configurar estructura del sitio	Diseño de páginas y menú principal, elección de tema y plugins base.	Sprint 1
Publicar contenido individual	Creación de CVs personales y secciones del equipo.	Sprint 1
Integrar secciones técnicas	Desarrollo de páginas de tecnologías y blog de experiencia laboral.	Sprint 2
Documentar y publicar el proyecto	Actualización de Wiki, Readme, documento ABP y póster final.	Sprint 2 / Entrega final

9. PRODUCTO FINAL | CONCLUSIONES | RESULTADOS ESPERADOS

Se obtuvo un sitio web profesional desarrollado en WordPress, que muestra la identidad, habilidades y servicios del equipo Lambda.

El proyecto permitió aplicar Scrum, fortalecer el trabajo colaborativo y consolidar conocimientos en diseño, contenido y desarrollo web.

Resultado: sitio funcional, documentación completa y entrega final lista para publicación.

10. BIBLIOGRAFÍA:

WordPress.org. (2025). Documentación oficial de WordPress.

<https://wordpress.org/support>

Scrum Guides. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org/>

Instituto Superior Politécnico de Córdoba (ISPC). (2025). Material académico del módulo Proyecto ABP.

